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Projekt: Motivation und Ziel

Bau eines ToyRep 3D-Druckers

Teil des RepRap-Projektes (Replicating Rapid-Prototyping)

ToyRep als billiger und kleiner Demonstrator

Erweiterung des Druckers um eine Ablöseerkennung der Bauteile

Überwachung der Motorentemperatur fr schnellere
Verfahrgeschwindigkeit
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Projekt: Lizensierung

RepRap-Projekt als Ganzes unter GPLv2

ToyRep als Ganzes unter Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC
BY-SA 3.0)

Nutzbare Software unter GPLv3
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Arbeitspakete: 3D-Drucker

Beschaffung und Sichtung der Materialien

Anpassen der Bauteile

Platz für EZB-Board?
Erweiterungen für Sensorik?

Drucken der einzelnen Bauteile und Zusammenbau des Gerüsts
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Arbeitspakete: Firmware

Auswahl der Firmware

Eigene Firmware
Marlin oder aprinter als fertige Firmware

Kalibrierung und Konfiguration
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Arbeitspakete: Detektierung der Ablösung

Wahl der Sensorik

Lichtschranken
Kamera
Entfernungsmesser
...

Anbringen der Sensorik an das Gerst

Erweiterung der Firmware

Anpassung an Erkennung des Ablösens
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Meilensteine

Aktionen durch G-Code ermöglichen

Bau und Ansteuerung des Feeders

Bau und Ansteuerung der Achsen

Bau und Ansteuerung des Hotends

Druck der Bauteile und ggf. Anpassung

Zusammenbau des Druckers

Kalibrierung des Druckers

Anbringung und Ansteuerung der Sensorik

Implementierung der Ablöseerkennung
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Budgetplan

Schrauben und Gewindestangen etwa 19e (Günstig aus FabLab oder
Hornbach)

Sensorik und Peripherie (LED’s, Photodioden usw.) etwa 6e

PLA Fillament 340m etwa 18e

PC-Platte 14m2 14e im FabLab

Wiederverwendung von Gebrauchtmaterialien aus dem FabLab

Insgesamt etwa 57e
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Vielen Dank fr die Aufmerksamkeit!
Gibt es noch Fragen?
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